
 

 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI 

TECNICI 
 

OGGETTO: POLI - MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus - APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE N. 2 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali”; 

VISTO il D.D. n. 353 del 04 agosto 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) 

del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, è stata autorizzata l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 

63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori “POLI - MOBILITY: 

Sistemazione Viabilità Campus”, ponendo come base d’asta un importo pari a 

€336.142,42 di cui € 9.520,55 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per 

Legge; 

VISTO il D.D. n. 421 del 02 ottobre 2020, con cui l’appalto per i lavori in oggetto veniva 

aggiudicato definitivamente all’Operatore Economico TECNODATA DI 

FIORELLA NICOLA, con sede legale in Giovinazzo (BA) alla via Bitonto 

n. 78/B - CAP 70054, P.I. 04687150724, per un importo complessivo di contratto 

pari ad €229.118,23 (Euro duecentoventinovemilacentodiciotto/23), di cui 

€9.520,55 (Euro novemilacinquecentoventi/55) quali oneri per la sicurezza, oltre 

IVA come per Legge. 

CONSIDERATO che in fase di esecuzione lavori sono emerse delle circostanze tali da rendere 

opportuno intervenire con interventi aggiuntivi; 

CONSIDERATO che il RUP nonché D.L., Ing. Carmela MASTRO, dopo aver valutato la 

sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 

ritenuto possibile procedere alla redazione di perizia di variante n. 2 per apportare 

le variazioni ritenute necessarie con la conseguente sospensione dei lavori per il 

tempo strettamente necessario alla redazione degli elaborati tecnici ed 

amministrativi progettuali relativi; 

VISTA la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati redatti dal Direttore dei Lavori e 

trasmessi all’Impresa esecutrice in data 9/10/2023; 

CONSIDERATO che a seguito della redazione della suddetta Perizia n. 2, l’importo dei lavori 



 

 

aggiuntivi risulta pari a € 61.146,73 (Euro sessantunomilacentoquarantasei/73) 

che, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 32,767%, risulta pari a 

€ 41.110,78 (Euro quarantunomilacentodieci/78), corrispondente al 14,03% 

dell’importo di contratto come modificato a seguito dell’approvazione della 

Perizia di Variante n. 1 e pertanto l’importo contrattuale è elevato ad € 

343.569,97; 

ACCERTATO che l’importo relativo alla differenza tra l’ammontare complessivo del quadro 

economico rimodulato a seguito della Variante n. 1 e l’ammontare complessivo 

del quadro economico rimodulato a seguito della Variante n. 2, pari ad 

€ 41.110,78, trova copertura finanziaria sul C.A. 01.11.08.05 “Manutenzione 

Straordinaria Immobili beni propri”; 

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati 

DECRETA 

 

Art. 1 Di approvare, per le motivazioni su espresse, la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati 

concernente i lavori “POLI - MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus” che elevato 

l’importo contrattuale ad € 343.569,97; 

;Art. 2 Di approvare il Quadro Economico di Perizia, così come rimodulato in seguito della redazione 

della Perizia di Variante n. 2: 

 

Quadro economico post Perizia di variante n. 2 

A Lavori, servizi e forniture inclusi nell'appalto   

A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta € 219 597,68 

A.2 Perizia di Variante n. 1 € 73 340,96 

A.3 Perizia di Variante n. 2 € 41 110,78 

A.3 Oneri per la sicurezza € 9 520,55 

    Totale Lavori € 343 569,97 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:   

B.1 Spese Tecniche € 9 000,00 

B.2 Imprevisti (10,0%) € 0,00 

B.3 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 10 127,48 

B.4 Altre spese € 668,00 

    Totale somme a disposizione della Stazione appaltante € 19 795,48 

C IVA    

C.1 IVA al 22% sui Lavori € 75 585,39 

C,2 IVA al 22% sulle Spese tecniche € 1 980,00 

    Totale IVA € 77 565,39 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C) € 440 930,84 

 

Art. 3 L’aumento dell’importo contrattuale di € 41.110,78 (Euro quarantunomilacentodieci/78) trova 



 

 

copertura finanziaria sul C.A. 01.11.08.05 “Manutenzione Straordinaria Immobili beni 

propri”. 

Art. 4 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

 

Bari,  Il Direttore Generale  

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 
Il Responsabile del Settore 

ing. Carmela Mastro 
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