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CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

 
 
Regione Puglia  

Provincia di Bari  

Comune di Bari  

Stazione appaltante Politecnico di Bari  

Lavori di:  
Interventi di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), 

Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

Impresa:  
MEIT Multiservices S.r.l.  

con sede legale in Bari, alla via Bottalico n. 43 (P. IVA 05691520729) 

Contratto in data 02/12/2022 n. di rep. 164 registrato al. n. 54912/T  

Importo contrattuale: Euro 1.675.553,92  

Codice unico progetto: D999E20000380006  

Codice identificativo gara: 870838851D 

 

 
L’anno duemila ventitrè il giorno sei del mese di settembre il sottoscritto ing. Rocco Luciano 

Uva nella sua qualità di Collaudatore dei lavori specificati in oggetto;  

VISTI 

 l’art. 229 del d.P.R. 207/2010;  

 il progetto dei lavori sopraindicati redatto da Progreen S.c.a.r.l. del complessivo 

importo di € 2.246.284,71;  

 il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 17/10/2017 e vista 

l’approvazione del progetto da parte del RUP ing. Leonardo Prencipe in data 

18/10/2017; 

 D.D. n. 171 del 12 aprile 2021, venivano approvati gli atti di gara e veniva 

autorizzata l’indizione procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei Lavori in parola per un importo complessivo da porre a base d’asta 



  
   _ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
progettazione impianti tecnologici - efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile - prevenzione incendi - sicurezza gestione cantieri 

pag. 2 

 

pari ad Euro € 2.246.284,71 (Euro duemilioniduecentoquarantaseimila-

duecentottantaquattro/71), di cui € 65.425,77 (Euro sessantacinquemila-

quattrocentoventicinque/77) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che in data 23 aprile 2021 veniva avviata sulla piattaforma telematica TuttoGare la 

procedura aperta di cui sopra; 

 il verbale di aggiudicazione in data 09/02/2022 all’Impresa MEIT Multiservices S.r.l, 

a seguito di aggiudicazione della gara di appalto con ribasso del 26,17% sul costo 

previsto a base d’asta di € 2.246.284,71 di cui € 65.425,77 oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

 il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall’ing. Pierpaolo Madaro che armonizza 

le migliorie proposte dall’impresa aggiudicataria al progetto esecutivo posto a base 

di gara;  

 il verbale di consegna dei lavori parziali redatto in data 10/05/2022 dal quale risulta 

che il termine utile per l’ultimazione è stato fissato in 180 giorni naturali e 

consecutivi;  

 la Perizia di Variante predisposta dall’Ing. Carmen Abrusci e approvata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/11/2022 che prevede una proroga 

di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi; 

 il verbale di consegna dei lavori parziali redatto in data 21/11/2022 dal quale risulta 

che il termine utile per l’ultimazione è stato fissato in 180 giorni naturali e 

consecutivi;  

 gli atti della contabilità dei lavori;  

 il certificato di ultimazione dei lavori;  

 il conto finale sottoscritto dalle parti;  

 il provvedimento di nomina dell’organo di collaudo ing. Rocco Luciano Uva; 

 le visite di collaudo;  

 

e tutta la documentazione riportata in sintesi nel presente certificato 
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 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE  

Il progetto relativo ai lavori di Interventi di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q 

(Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) 

del Politecnico di Bari: 

Progetto e finanziamento a base di gara 

A  LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 

A1 Opere edili                                                                                                          97.032,15 € 

A2 Impianti a fluido                                                                                             1.875.324,58 € 

A3 Impianti elettrici e speciali                                                                                208.502,21 € 

TOTALE    Lavori soggetti a ribasso                                                                   2.180.858,94 € 

 

A4 Oneri della sicurezza                                                                                         65.425,77  € 

 

TOTALE    A                                                                                                         2.246.284,71€ 

B  SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA 22% di A                                                                                                     494.182,64 € 

B2 Incentivi (2% di A)                                                                                               44.925,69 € 

B3 Spese tecniche per diagnosi energetica, redazione APE,                                 112.314,24 € 

progetto di fattibilità, redazione protocollo ITACA Puglia, progetto esecutivo,  

relazione ed indagini geologiche, CSP 

B4 Direzione e contabilità lavori, CSE                                                                       78.619,96 € 

B5 Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti,                           22.462,85 € 

collaudo statico, certificazione energetica 

B6 Cassa previdenziale 4% di B3 +B4+B5                                                                 8.535,88 € 

B7 IVA (22%) di B3 + B4 + B5 + B6                                                                          48.825,24 € 

B8 Imprevisti                                                                                                               9 .646,08 € 

 
TOTALE B                                                                                                                819.512,58 € 
 
TOTALE A+B                                                                                                                    3.065.797,29 € 
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La stazione appaltante, Politecnico di Bari, con D.D. n. 171 del 12/04/2021 autorizzava la 

procedura aperta sottosoglia comunitaria, in lotto unico, mediante criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del medesimo Decreto, per 

l’«Affidamento dei lavori di efficientamento energetico degli edifici denominati “Corpo Q” 

(Aula Magna “Attilio Alto”), “Corpo P” (Grandi Aule Nuove), “Corpo O”(Grandi Aule 

Vecchie), presenti all’interno delle strutture del Politecnico di Bari site nel Campus 4 

Universitario “Ernesto Quagliariello”», in ragione di un punteggio di 79/100 per l’offerta 

tecnica e 21/100 per l’offerta economica. 

L’ammontare complessivo dell’appalto di cui all’art. 2, come da quadro economico, viene 

stimato in € 2.246.284,71 (Euro duemilioniduecentoquarantaseimiladuecentot- 

tantaquattro/71), Iva esclusa, di cui € 65.425,77 (Euro sessantacinquemilaquat-

trocentoventicinque/77) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

La stazione appaltante, Politecnico di Bari, con  D.D. n. 125 del 09/02/2022, ha  aggiudicato 

in favore dell’operatore economico MEIT Multiservices S.r.l. l’appalto concernente le opere 

di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P 

(Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari  per l'importo 

omnicomprensivo di € 1 675 553,92 distinti come di seguito, con il QE rideterminato post-

gara:  

 

A  LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 

A1 Lavori                                                                                                             1.610.128,16 € 

A2 Oneri della sicurezza                                                                                         65.425,77  € 

TOTALE    A                                                                                                         1.675.553,93 € 

B  SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA 22% di A + B8                                                                                            405.484,05 € 

B2 Incentivi (2% di A)                                                                                               44.925,69 € 

B3 Spese tecniche per diagnosi energetica, redazione APE,                                  99.778,51 € 

progetto di fattibilità, redazione protocollo ITACA Puglia, progetto esecutivo,  

relazione ed indagini geologiche, CSP 

B4 Direzione e contabilità lavori, CSE                                                                                   0 € 

B5 Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti,                          22.462,85 € 
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collaudo statico, certificazione energetica 

B6 Cassa previdenziale 4% di B3 + B5                                                                      4.889,65 € 

B7 IVA (22%) di B3 + B5 + B6                                                                                  27.968,82 € 

B8 Imprevisti                                                                                                            167.555,39 € 

B9 Altre spese                                                                                                                          3.000,00 € 
 
TOTALE B                                                                                                                            776.064,97 € 
 
TOTALE A+B                                                                                                                    2.451.618,90 € 
 
 
In data 10/10/2022 il D.LL. richiede al RUP l’autorizzazione alla redazione di una perizia di 

variante suppletiva, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016; nella 

medesima data il RUP ing. Carmela Mastro autorizzava la redazione della perizia. 

La perizia di variante, redatta dal D.L., prevedeva un importo di lavori aggiuntivi, pari ad € 

318.910,88 (Euro trecentodiciottomilanovecentodieci/88) al netto del ribasso d’asta del 

26,17 %;  

In conseguenza delle varianti apportate con il progetto il quadro economico è stato così 

modificato: 

 

A  LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 

A1 Opere edili                                                                                                       

A2 Impianti a fluido                                                                                                   

A3 Impianti elettrici e speciali 

TOTALE     LAVORI                                                                                              1.929.039,04 € 

A4 Oneri della sicurezza                                                                                            65.425,77  € 

TOTALE A                                                                                                              1.994.464,81 € 

B  SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA 22% di A + B8                                                                                               438 782,26 € 

B2 Incentivi (2% di A)                                                                                                   44.925,69 € 

B3 Spese tecniche per diagnosi energetica, redazione APE,                                       99.778,51 € 

progetto di fattibilità, redazione protocollo ITACA Puglia, progetto esecutivo,  

relazione ed indagini geologiche, CSP 

B4 Direzione e contabilità lavori, CSE                                                                                   0 € 

B5 Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti,                          22.462,85 € 

collaudo statico, certificazione energetica 
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B6 Cassa previdenziale 4% di B3 + B5                                                                      4.889,65 € 

B7 IVA (22%) di B3 + B5 + B6                                                                                  27.968,82 € 

B8 Imprevisti                                                                                                                            0 € 

B9 Altre spese                                                                                                                           3.000,00 € 
 
TOTALE B                                                                                                                            641.807,79 € 
 
TOTALE A+B                                                                                                                    2.636.272,60 €  
 
 
Con O.d.S. n. 2 del 26/01/23 redatto dal D.LL., l’importo dei lavori viene decrementato di € 

9.593,19, per lavori non più eseguiti. 

Con l’Ordine di Servizio n.2, il totale dei Lavori e oneri della sicurezza è pari a €1.984.871,62. 

 
 

 
ATTI RELATIVI AL PROGETTO 

 
 
Il progetto esecutivo a base di gara è stato redatto dalla società di ingegneria  Progreen S.c.a.r.l. 

Avente sede in Via Bottalico, 43-70124 Bari (BA) nelle figure responsabili della progettazione: 

Arch. Antonio STRAGAPEDE 

Arch. Salvatore PATERNO 

Ing. Massimiliano CARDANO 

Per. Ind. Carmine SCARCIOLLA 

Il progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 dall’ing. Leonardo Prencipe in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

A seguito dell’aggiudicazione della gara è stato redatto un progetto che recepisce le migliorie 

offerte dall’impresa aggiudicataria MEIT Multiservices S.r.l. redatto dall’ing. Pierpaolo 

Madaro. 

La variante, invece, proposta dalla Direzione dei Lavori è stata redatta dall’ing. Carmen 

ABRUSCI. 

CILA EDILIZIA 

Il deposito della Cila relativa all’intervento è stato effettuato presso il Comune di Bari in data 

09/05/2022 con prot. n. c_a662/2022/144667 e Fascicolo 192602. 
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Il deposito della Cila tardiva relativa alla variante è stato effettuato presso il Comune di Bari in  

in data 07/12/2023 , prot. n.c_a662/2023/416809 Fascicolo 251784. 

Il deposito del progetto degli impianti, per il nulla osta da parte dell’Ufficio Energia e sicurezza 

degli impianti, relativo all’intervento è stato effettuato presso il Comune di Bari in data 

09/05/2022 con prot. n. c_a662/2022/144697 Fascicolo 192603. 

Il deposito del progetto degli impianti, per il nulla osta da parte dell’Ufficio Energia e sicurezza 

degli impianti, relativo alla variante è stato effettuato presso il Comune di Bari in data 

28/11/2023, prot. n. c_a662/2023/403805 Fascicolo 250616. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Nomina responsabile del procedimento ing. Leonardo Prencipe avvenuta con delibera  

D.D. n. 561 del 09/10/2017 e sottoscritta in data 20/10/2017 dal Direttore Generale. 

Con il DD n.395/2021 del 06/10/2021 è avvenuto il cambio di responsabile del 

procedimento con nomina dell’ing. Carmela Mastro. 

DIRETTORE DEI LAVORI E CSE 

Il DD n. 395 del 06.10.2021 nomina l’ing. Vito De Leonardis, Direttore dei Lavori e 

Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dell’intervento. 

Con il DD n. 285/2022 del 30/03/2022 avviene il cambio del nuovo Direttore dei Lavori  e 

CSE con nomina dell’ing. Carmen Abrusci e Coordinatore della sicurezza in corso di 

esecuzione il per. ind. Pantaleo Papagni. 

ATTO AGGIUNTIVO  

Atto aggiuntivo per Esecuzione dei lavori “Efficientamento energetico degli edifici 

denominati “Corpo Q” (Aula Magna “Attilio Alto”), “Corpo P” (Grandi Aule Nuove), “Corpo 

O” (Grandi Aule Vecchie), presenti all’interno del Politecnico di Bari.” CIG 870838851D – 

CUP D99E20000380006 presentato dalla SA con quadro economico variato e atto di 

sottomissione, stipulato in data 28/12/2022 e registrato con n. protocollo 186 del 

05/01/2023. 
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SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 
In data 10/05/2022 è stato redatto un verbale di consegna parziale dei lavori e in data 

31/05/2022 è stato redatto un verbale di concreto inizio dei lavori da parte del D.LL. 

In data 21/11/2022 il D.LL. ha redatto il verbale di consegna totale dei lavori.  

In data 10/07/2023 l’impresa affidataria, MEIT Multiservices S.r.l., comunica la fine dei 

lavori alla D.LL. 

In data 14/07/2023 il D.LL. redige il certificato di ultimazione dei lavori. 

 

PROROGHE 
 

Il verbale di consegna dei lavori parziali redatto in data 10/05/2022 prevedeva come 

termine utile per l’ultimazione dei lavori 180 giorni naturali e consecutivi. 

La Perizia di Variante predisposta dall’Ing. Carmen Abrusci e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 10/11/2022 ha previsto una proroga di ulteriori 30 giorni 

naturali e consecutivi. 

In data 16/06/2023 l’impresa esecutrice ha richiesto una ulteriore proroga per l’ultimazione 

dei lavori e con nota del 16/06/2023 il RUP concedeva ulteriori 21 giorni naturali e 

consecutivi per l’ultimazione dei lavori. 

A seguito della proroga autorizzata il giorno ultimo per l’ultimazione dei lavori era stato 

spostato al 10/07/2023.  

  

ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'APPALTO 
 

ASSICURAZIONE 

Per l'assicurazione degli operai da parte della MEIT Multiservices S.r.l. con sede legale in 

Bari, alla via Bottalico n. 43 (P. IVA 05691520729) la stessa Società risultava titolare delle 

seguenti posizioni assicurative:  

- INAIL di Bari pos.ne n. 13168684/17  

SUBAPPALTO 
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Con D.D. n.394/2022 del 02/05/2022 la SA ha autorizzato il subappalto delle lavorazioni 

rientranti nelle categorie OS28, OS30 e OG1 ricomprese nell’appalto in epigrafe, 

all’Impresa SELFERG S.R.L. con sede legale in Bari (BA) alla via Caccuri n. 7 – P.IVA 

06586850726, per un importo complessivamente pari ad € 567.162,62, oltre IVA 

(cinquecentosessantasettemilacentosessantadue/62), nelle more del completamento delle 

verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, pena la revoca 

dell’autorizzazione. 

AVVISI AI CREDITORI  

La Direzione dei Lavori, nella relazione sullo stato finale, ha dichiarato che non ci sono 

stati danni diretti o indiretto presso Enti o fornitori terzi. 

CESSIONE DEI CREDITI  

Nella stessa relazione sul conto finale della Direzione dei Lavori è stato certificato che 

l’impresa non ha effettuato la cessione dei crediti e non è stata presentata, ad oggi, alcuna 

documentazione a riguardo. 

ATTI CONTABILI 
 

I prezzi indicati nell'Elenco Prezzi identificato e quelli riportati nell'atto di sottomissione 

successivo al progetto di variante sono stati regolarmente applicati e riportati nella corretta 

sequenza di numerazione all'interno del registro di contabilità.  

I seguenti stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento si riferiscono ai 

lavori di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo 

P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari e 

costituiscono la totalità dell'intervento. 

Ad integrazione del conto finale all’impresa sono state riconosciute delle somme aggiuntive 

ai sensi del DL 50/22 per un importo totale pari a € 424.563,84. 

Somme riconosciute: 

 Anticipazione         € 502.666,18 

 Anticipazione per la variante       € 95.673,26 

 Sal n.1 con certificato di pagamento n.1 del 18/01/2023   € 629.700,00. 

 Sal n.1 bis con certificato di pag. straordinario n.1 del 18/01/2023 € 112.800,00; 
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Il Credito netto ancora da riscuotere da parte dell’impresa € 1.068.596,02. 

 
ONERI CONTRIBUTIVI  

 
Gli obblighi assicurativi relativi all'appalto risultano regolarmente assolti dall’Impresa 

esecutrice dei lavori; alla data di emissione della presente relazione e del relativo certificato 

di collaudo non è pervenuta, ai Direttori dei Lavori ed ai collaudatori, alcuna comunicazione 

degli uffici INAIL competenti di eventuali inadempienze da parte della Impresa esecutrice 

dell'appalto. 

 

SPESE GENERALI 
 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE 

La scrittura privata tra il Politecnico di Bari e la società di progettazione PROGREEN 

s.c.a.r.l. prevedeva una parcella di € 99.778,51 oltre IVA per la progettazione degli 

Interventi di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), 

Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

Risultano corrisposte e documentate per i progettisti in competenza alla contabilità relativa 

al presente appalto, complessivamente € 99.778,51 comprensivi delle relative ritenute di 

acconto e CNPAIA. 

 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATICO 

Con D.D. n. 761 del 06/09/2023, il Politecnico di Bari affidava l’incarico di collaudatore 

tecnico funzionale degli impianti nonché di collaudatore tecnico amministrativo dell’appalto 

“Interventi di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), 

Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari” allo 

Studio Uva Ingegneri Associati S.T.P. a R.L., con sede legale in Bari (BA) alla via Troisi, 

22 – CAP 70126, P.IVA: 08763300723. 
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L’importo da corrispondere ammonta a € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) oltre IVA 

ed oneri vari e sarà corrisposto in un’unica soluzione all’attestazione di regolare 

esecuzione, svolta a cura del RUP. 

 

OPERAZIONI DI COLLAUDO 
 

Le operazioni di collaudo hanno avuto inizio in data 07/09/2023 con la prima visita 

effettuata sottoscritto collaudatore presso la sede del Politecnico di Bari ed i cantieri di 

realizzazione delle opere e con la conseguente richiesta dei primi atti documentali 

disponibili in quella data. 

Alla prima visita indicata hanno fatto seguito altre 2 visite per un totale di 3 visite 

complessive verbalizzate (in allegato) indicate sinteticamente nel seguente elenco:  

1° visita di collaudo, svolta in data 07/09/2023;  

2° visita di collaudo, svolta in data 09/11/2023; 

3° visita di collaudo, svolta in data 21/11/2023; 

SITUAZIONE CONTABILE DELLE OPERE 
 

Dall’esame degli atti contabili risulta corrisposto all’appaltatore MEIT Multiservices S.r.l. 

con sede legale in Bari, alla via Bottalico n. 43 (P. IVA 05691520729) un importo dei lavori 

di € 1.340.839,44 con una rimanenza a credito di € 1.068.596,02  

L’esecutore dei Lavori MEIT Multiservices S.r.l. ha firmato lo stato finale senza riserve. 

I lavori oggetto dell’appalto sono stati eseguiti nel rispetto del termine contrattuale tenendo 

conto delle sospensioni e delle proroghe disposte in corso d’opera per un totale 

complessivo di 231 giorni naturali e consecutivi. 

Per quanto è stato possibile verificare le opere realizzate corrispondono per categoria, 

qualità, dimensioni e numero alle registrazioni contabili annotate nei documenti dell’appalto 

e nello stato finale dei lavori.  

I prezzi applicati alle diverse categorie dei lavori corrispondono a quelli previsti in contratto, 

ad esclusione delle categorie che sono state realizzate con l’applicazione di nuovi prezzi 

concordati.  



  
   _ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
progettazione impianti tecnologici - efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile - prevenzione incendi - sicurezza gestione cantieri 

pag. 12 

 

Non risulta si siano verificati danni o occupazioni a carico di proprietà di terzi.  

Non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento, come da dichiarazione 

della D.LL. riportata nella relativa relazione sul conto finale.  

Le risultanze emerse durante i sopralluoghi effettuati secondo i desiderata del sottoscritto 

collaudatore, sono riportate nei verbali delle visite riportati in allegato e l’analisi dettagliata 

della documentazione esaminata è stata riportata nell’allegata relazione di collaudo. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
 

e sulla base delle risultanze delle operazioni di collaudo, dettagliatamente documentate 

nella presente relazione di collaudo e svolte mediante le visite sul posto riportate nei relativi 

verbali inseriti in allegato, dell’analisi della documentazione contabile e dagli incontri tenuti 

sul posto sia con la D.LL. che con i tecnici responsabili dell’appaltatore MEIT Multiservices 

S.r.l., il sottoscritto ing. Rocco Luciano Uva, in qualità di collaudatore  

VISTA  
 

la relazione sul conto finale della Direzione dei Lavori e la verifica della effettiva 

consistenza e conformità al progetto originario e successive varianti in corso d’opera delle 

opere eseguite dall’impresa appaltatrice e riscontrate dallo stesso Collaudatore,  

DICHIARA  
 

collaudabili come in effetti con il presente atto collauda, i lavori retti dal Contratto in data 

02/12/2022 n. di rep. 164 registrato al. n. 54912/T per la realizzazione dei lavori di Interventi 

di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P 

(Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

 
 
 
ALLEGATI:  

1. Verbali delle visite di collaudo;  
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Il presente certificato di collaudo si compone di n. 13 (dodici) pagine numerate dalla 1° alla 

13° consecutive.  

Letto, confermato e sottoscritto  

Bari lì 11/12/2023 

 

IL COLLAUDATORE  
Ing. Rocco Luciano Uva 

 
 
 

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Ing. Carmela Mastro 

 
 
 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI  
Ing. Mario Presicci 
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Oggetto: VERBALE di SOPRALLUOGO per il collaudo dell’opera relativa a Interventi di 

efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P 

(Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

 

Verbale n°1 del 07/08/2023 
 
Il sottoscritto collaudatore Ing. Rocco Luciano Uva, in forza dell’incarico di cui alla 

determinazione D.D. n. 761 del 06/09/2023 del Politecnico di bari, ha provveduto ad 

effettuare la prima visita di collaudo alla presenza del RUP ing. Camela Mastro e del 

rappresentate dell’impresa esecutrice MEIT Multiservices S.r.l. ing. Mario Presicci. 

Durante la prima visita di collaudo si è preso atto dello stato dei luoghi e dei lavori sulla 

scorta degli elaborati grafici forniti dalla Stazione appaltante. 

 
 
 
 
 
Bari li 07/08/2023      ing. Rocco Luciano Uva 

Utente-XB
Timbro e firma ING RLUVA
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Oggetto: VERBALE di SOPRALLUOGO per il collaudo dell’opera relativa a Interventi di 

efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P 

(Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

 

Verbale n°2 del 09/11/2023 
 
Il sottoscritto collaudatore Ing. Rocco Luciano Uva, in forza dell’incarico di cui alla 

determinazione D.D. n. 761 del 06/09/2023 del Politecnico di bari, ha provveduto ad 

effettuare la seconda visita di collaudo alla presenza del RUP ing. Camela Mastro, del 

Direttore dei Lavori ing. Carmen Abrusci e del rappresentate dell’impresa esecutrice MEIT 

Multiservices S.r.l. ing. Mario Presicci. 

Durante la seconda visita di collaudo  è stata verificata la corrispondenza dei lavori eseguiti 

rispetto al progetto esecutivo fornito dalla SA. 

Di seguito sono riportate le foto attestanti la congruità tra progetto eseguito e lavori 

realizzati: 

 

Impianto di climatizzazione Aule Vecchie: 

Stralcio degli elaborati progettuali: 

Sostituzione distribuzione aeraulica Grandi Aule vecchie: 

 



  
   _ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
progettazione impianti tecnologici - efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile - prevenzione incendi - sicurezza gestione cantieri 

pag. 2 

 

 



  
   _ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
progettazione impianti tecnologici - efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile - prevenzione incendi - sicurezza gestione cantieri 

pag. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   _ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
progettazione impianti tecnologici - efficienza energetica e sistemi di produzione di energia rinnovabile - prevenzione incendi - sicurezza gestione cantieri 

pag. 4 

 

Inserimento Lame d’aria sulle porte di ingresso delle aule 

 
 
 
Foto relative all’impianto realizzato: 
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Impianto di climatizzazione Aule Nuove e Aulette: 

Stralcio degli elaborati progettuali: 
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Foto relative all’impianto realizzato: 
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Impianto di climatizzazione Aula Magna Attilio Alto: 

Stralcio degli elaborati progettuali: 
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Foto relative all’impianto realizzato: 
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Dalla verifica dello stato dei luoghi i lavori sono stati eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal 

progetto esecutivo, si segnala però quanto segue: 

 

1. A causa della limitata superficie della copertura non è stato possibile 

convogliare in quota la presa d’aria esterna questo comporta l’aspirazione della 

macchina a livello del pavimento. Il piano copertura risulta essere molto sporco a 

casa di una massiva presenza di guano prodotto da volatili.  

Al fine di non incorrere in problemi sanitari si prescrive, non potendo intervenire allo 

stato dell’arte con modifiche impiantistiche la chiusura con reti degli spazi adiacenti 

alle UTA e dopo effettuare una pulizia e sanificazione delle coperture. 

Tale operazione andrà effettuata con costanza nel tempo. 

 

2. A causa della limitata superficie della copertura allo stato dell’arte le 

manutenzioni dell’impianto di nuova realizzazione saranno poco agevoli. 

 

 

Bari li 09/11/2023      ing. Rocco Luciano Uva 

Utente-XB
Timbro e firma ING RLUVA
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Oggetto: VERBALE di SOPRALLUOGO per il collaudo dell’opera relativa a Interventi di 

efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P 

(Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari. 

 

Verbale n°3 del 21/11/2023 
 
Il sottoscritto collaudatore Ing. Rocco Luciano Uva, in forza dell’incarico di cui alla 

determinazione D.D. n. 761 del 06/09/2023 del Politecnico di bari, ha provveduto ad 

effettuare la seconda visita di collaudo alla presenza del RUP ing. Camela Mastro, del 

Direttore dei Lavori ing. Carmen Abrusci e del rappresentate dell’impresa esecutrice MEIT 

Multiservices S.r.l. ing. Mario Presicci. 

Durante la terza visita di collaudo è stata verificata la corrispondenza dei lavori eseguiti 

per la realizzazione della nuova cabina di trasformazione a servizio dell’impianto CDZ e 

della sostituzione dei corpi illuminanti delle aule vecchie rispetto al progetto esecutivo 

fornito dalla SA. 

Di seguito sono riportate le foto attestanti la congruità tra progetto eseguito e lavori 

realizzati: 

 

Nuova cabina di trasformazione: 

Stralcio degli elaborati progettuali: 
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Foto relative all’impianto realizzato: 
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Sostituzione dei corpi illuminanti aule G-H-I-L-M-N: 

Stralcio degli elaborati progettuali: 
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Dopo la verifica dello stato dei luoghi sono state eseguite delle prove funzionali 

sull’impianto di climatizzazione. 

In particolare, attraverso il PC di supervisione, sul sistema di Gestione Desigo CC della 

Siemens è stato verificato il corretto funzionamento delle Unità di trattamento dell’aria. 

Come previsto in progetto ciascuna Unità di trattamento Aria gestisce un gruppo di n.3 

Aule, la corretta portata d’aria in immissione ed estrazione è garantita dalla presenza di 

cassette di regolazione VAV sulle canalizzazioni di mandata e ripresa. 

In ciascuna aula sono presenti sensori di temperatura, umidità relativa, misura della CO2  

e sensore di presenza persone in ambiente e contatti magnetici sulle porte. 

E’ stato verificato che in caso di presenza persone rilevata attraverso il sensore di presenza 

l’aula si porta in condizione di occupata. 

In tali condizioni la VAV inizia a modulare in funzione della temperatura ambiente rilevata 

attraverso i sensori e della quantità di CO2. Al raggiungimento della Temperatura di set la 

VAV riduce la portata d’aria per garantire i ricambi minimi al fine di mantenere la CO2 al 

disotto del SET impostato sul sistema di supervisione. 

In caso tutte le aule gestite dalla stessa UTA si portano in condizione di non occupato la 

UTA si spegne per poi riprendere a funzionare in caso di occupazione di almeno una aula. 
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E’ stata verificata l’integrazione in supervisione di tutte le UTA presenti in progetto e della 

PDC a servizio dell’aula Magna, di tutti gli ambienti da gestire nel presente appalto e 

l’integrazione anche del sistema di illuminazione. 

Sono stati provati anche gli sganci previsti nel presente appalto così come previsti dall’ODS 

n.2 del 26/01/2023. 

Si evidenzia che l’integrazione del sistema di rilevazione incendi con l’impianto CDZ non è 

oggetto del presente appalto, quindi lo spegnimento delle UTA in caso di incendio o il 

funzionamento del ventilatore di pressurizzazione del filtro a prova di fumo della nuova 

cabina di trasformazione non è oggetto di collaudo. 

 

Di seguito sono riportate le foto delle pagine grafiche implementate sul Desigo cc, dalle 

quale si evince il corretto funzionamento dell’impianto oggetto di collaudo: 
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Al termine del sopralluogo, acquisiti i documenti progettuali e rilevate le grandezze in gioco, 

sono state dichiarate terminate le operazioni in campo. 

Bari li 21/11/2023 ing. Rocco Luciano Uva 

Utente-XB
Timbro e firma ING RLUVA
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